



**JOHANNES KEPLER
UNIVERSITY LINZ**



Praktikum Software Engineering

Johannes Bräuer

**Sprint 2 Review,
Release 3 Planung**



JOHANNES KEPLER
UNIVERSITY LINZ

Agenda

- **Feedback Sprint 2 / Release 2**
- **Fokus Sprint 3 / Release 3**
- **Team Präsentationen**
 - + 5min Team Meeting

Kriterien für die Beurteilung

- Funktionaler Umfang & Usability ~25%
- Engineering-Qualität (Architektur, Codequalität, CI/CD) ~25%
- Testing & Qualitätssicherungsnachweise ~20%
- Prozessqualität (Planung, Issues, Reviews, Teamarbeit) ~15%
- Dokumentation & Abschlusspräsentation ~15%

Feedback zu Sprint 2 / Release 2

Generell: keine Auffälligkeiten – **Good Job!**

- ⚠ → Benutzerdokumentation:
 - Installationsanleitung – wie kann man die Applikation außerhalb einer Entwicklungsumgebung ausführen?
 - Funktionalität der Applikation anhand der Features (Anforderungen) erklären
- Systemdokumentation:
 - Architektur der Applikation beschreiben
 - Javadoc für wichtige Klassen, Interfaces und Methoden
- Möglichkeiten für Refactoring?

Sprint 3 - 29. Mai

- **Ziel: Stabilität und Projektfinalisierung**
- **Engineering Fokus**
 - Alle User-Stories umgesetzt
 - Sicherheitshärtung (Authentifizierung, Autorisierung, sichere Eingabeverarbeitung)
 - *Möglichkeiten für Refactoring?*
 - End-to-End-Tests für kritische Benutzerabläufe
 - Benutzer- und Systemdokumentation
- **Demo**
 - Produktdemo
 - Backlog und Sprint-Artefakte

Nächste Schritte

■ Bis 26.5.2025 - 12:00

- Implementierung (+Test) geplanter Stories für Sprint 3
- `git checkout -b release-v0.3.0`

■ Sprint 3 Review und Planung der finalen Abgabe am 29.5.2025

- Template (Template-ReleasePräsentation3.pptx) verwenden

Team Präsentationen

- Team 5
- Team 4
- Team 3
- Team 2
- Team 1





**JOHANNES KEPLER
UNIVERSITY LINZ**